Сведения о результатах проведенной отделом внутреннего финансового контроля Администрации города
проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Строителей, 21 «А» города Димитровграда в Муниципальном казенном учреждении 
«Дирекция инвестиционных и инновационных проектов»
	Период проведения проверки
	Предмет 

проверки
	Объем проверенных средств, тыс. руб.
	Выявлено нарушений, тыс. руб.
	Привлечены к

 ответственности


	Устранено нарушений, 

тыс. руб.
	Приняты меры по устранению 

причин и условий нарушений, 

тыс. руб.

	
	
	
	Всего, 

тыс. руб.
	В том числе расходование бюджетных средств
	
	
	

	
	
	
	
	нецелевое,

тыс. руб.
	неправомерное 

тыс. руб.
	неэффективно,

тыс. руб.
	прочие

нарушения,

тыс. руб.
	количество должностных лиц
	вид ответственности*
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Декабрь-январь
	Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Строителей, 21 «А» города Димитровграда
	110 487,37

	10 186,07

	
	
	79,58
	10 106,49*

	
	
	
	


- * прочие нарушения:
1.Нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, пунктов 1.1, 1.2 муниципального контракта от 19.09.2012 № 29, в части замены работ.

2.Нарушение статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и нарушение условий контрактов, в части выполнения работ не указанных в первоначальных сметах к контрактам.
Действия заказчика, описанные выше, имеют признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. В соответствии со статьей 4.5. КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за вышеописанное правонарушение составляет 1 год с момента его совершения.

3.Нарушение части 6 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ, в части не предъявления требований Подрядчику об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту.

На имя директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» выдано представление по результатам контрольного мероприятия.
