Сведения о результатах проведенного отделом внутреннего финансового контроля Администрации города планового
контрольного мероприятия по теме «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на замену оконных блоков (проверяемый период 2018 год, 2019 год)» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 41 «Колобок» города Димитровграда Ульяновской области»
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	«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на замену оконных блоков (проверяемый период 2018 год, 2019 год)»
	1 614,71

	406,50
	-
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	406,50
	1
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	-


В ходе контрольного мероприятия выявлено:
1.В актах о приёмке выполненных работ от 24.12.2018 № 1 к договорам от 10.12.2018 № 3537, № 3539 допущены технические ошибки в строке 6 в вышеописанных актах указано, что оконных блоков установлено в количестве 24 шт. По факту по договору № 3537 установлено 20 шт. оконных блоков, по договору № 3539 21 шт. оконных блока, что соответствует принятому объёму в м2  оконных блоков.
2.Сотрудником МБУ «Централизованная бухгалтерия МОО г. Димитровграда» допущена техническая ошибка при написании даты в дополнительном соглашении к муниципальному контракту №м.к.239. Датой дополнительного соглашения считать 26.12.2019.

3.Нарушены положения подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ по строкам 8 и 9 объём выполняемых работ и затрат увеличен более чем на 10%.

Таким образом, в указанных выше действиях сторон по контракту, связанных с изменением условий контракта, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.  

4.На момент проверки пени Обществом с ограниченной ответственностью «Метрика» Учреждению не перечислены. Претензионная работа ведется.

5.Установлено, что стоимость фактически выполненных работ по замене оконных блоков по муниципальному контракту № м.к.239 занижена на сумму 3 282,11 руб. (246 648,33 – 243 366,32), так как при расчёте сметы использовалась расценка по шифру 203-1050, а фактически установлены оконные блоки с шифром 203-1075.


По результатам контрольного мероприятия выдано представление. 
