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Отчёт за 6 месяцев 2020 года о выполнении мероприятий

Дорожной карты реализации муниципальной составляющей регионального компонента национальных проектов в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области
В 2020 году предусмотрено финансирование 6 мероприятий муниципальной составляющей регионального компонента национальных проектов.
В блоке «Человеческий капитал» это мероприятие «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» (526,31579 тыс. руб.) и мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» (43407,47368 тыс. руб.) регионального компонента «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» (6250 тыс. руб.) регионального компонента «Культурная среда» национального проекта «Культура». В блоке «Комфортная среда для жизни» мероприятия «Благоустройство общественных территорий общего пользования» (42 874,67358 тыс. руб.) и «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (43 874,67358 тыс. руб.) регионального компонента «Формирование комфортной городской среды», мероприятие  «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (54 235,5561 тыс. руб.) регионального компонента «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» (Таблица 1).
Таблица 1
Информация о мероприятиях муниципальной составляющей, финансируемых в 2020 году
	Блок
	Национальный проект
	Региональный проект
	Финансирование на 2020 год
	

	
	
	
	Мероприятие
	Инструмент реализации
	Бюджет, тыс.руб.

	«Человеческий капитал»
	«Демография»


	«Спорт – норма жизни»
	Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ
	Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде  Ульяновской области»
	526,31579

	
	
	
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов социальной сферы на территории 

города Димитровграда Ульяновской области»
	43407,47368

	
	«Культура»
	«Культурная среда»
	Создание модельных муниципальных библиотек
	Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»
	6250

	«Комфортная среда для жизни»
	«Жильё и городская среда»


	«Формирование комфортной городской среды»
	Благоустройство общественных территорий общего пользования
	Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы» 
	42 874,67358 

	
	
	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	
	43 874,67358 

	
	
	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»
	54 235,5561   


Блок «Человеческий капитал»

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Спорт- норма жизни»
По данным на 01.07.2020  года 5 воспитанников спортивных школ города Димитровграда включены в юношеские и юниорские спортивные сборные команды Российской Федерации по каратэ и самбо.      

Средства предусмотрены на мероприятия адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (МКУ СШ «Нейтрон» и МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б. Лобановой), на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Контракты на поставку оборудования, инвентаря и экипировки проходят процедуру экспертизы в Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области. В третьем квартале  контракты с поставщиками будут заключены. Форма заключения контрактов - прямые договоры без проведения конкурсных аукционов.
По мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» проведен аукцион на поставку комплекта спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием в рамках регионального компонента «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Заключен муниципальный контракт с ООО ПромСтройЭксперт» от 02.06.2020 № 0168200002420002855 на сумму 32 929 801,90 рублей. Экономия составила 844 353,90 рублей. Срок поставки 02.07.2020. На данный момент оборудование не поставлено.

В связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, с 17 марта 2020 года отменены массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Соответственно в отчетном периоде не все программные мероприятия и индикативные показатели выполнены в запланированном объеме. Обеспечение запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий будет осуществлено в полном объеме по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, областными и городскими федерациями спорта с учетом Единого календарного плана и плана общественно – значимых мероприятий города.

 Показатель «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на данном этапе реализации муниципальной программы достиг значения 40,7 %, что выше планового показателя на 5,2 %.

Показатель «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1112 человек, что больше планового показателя на 106 человек  

Число потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составил 15222 человека.
Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья» составил  8 % (план 8%).

Показатель «Доля жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО» 0 % (план 15%). Причина невыполнения плана отсутствие  Центра тестирования  ВФСК ГТО.
Показатель «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» 88 %  (план 88%).

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями в январе –июне 2020 года составил 3327,3 тыс. руб., что на 1326,4 тыс. руб. ниже соответствующего периода 2019 года (4653,7 тыс. руб. во 2 квартале 2019 года). Снижение доходов от оказания платных услуг обусловлено проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, а именно: с 17 марта 2020 года временно прекращено функционирование спортивных объектов, находящихся на балансе подведомственных учреждений.
Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Культурная среда»
Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек» реализуется в рамках подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» (руководитель программы - Шишкина Людмила Петровна, Первый заместитель Главы города). 
По итогам отбора в 2020 году на создание модельных библиотек из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 5000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 1250,00 тыс.руб. Средства будут направлены на приобретение оборудования и мебели для Центральной городской детской библиотеки (ул.Западная, 5). Принято обязательств в 1 полугодии 2020 года 4225,14206 тыс. руб. Профинансировано 4225,14206 тыс. руб.

Индикатор «Выполнение информационных запросов пользователей библиотек» в подпрограмме «Сохранение культурного и исторического наследия» выполнен в полном объеме за счет проведения мероприятий в режиме «он-лайн» (распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.03.2020 г. №52 «О внесении изменений в распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 16.03.2020 г. №41», распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 15.05.2020 г. №78 «О деятельности подведомственных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области учреждений в условиях новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»), а также за счёт обращений к официальному сайту библиотечной системы. На существенное увеличение посещений сайта повлияла реализация мероприятия по созданию модельной библиотеки.
Блок «Комфортная среда для жизни»

Национальный проект «Жильё и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство общественных территорий общего пользования
Прибрежная территория р. Мелекесски по ул. Циолковского
Общественная территория площадью 18 978м² расположена вдоль береговой линии реки Мелекесски. Ведётся благоустройство прибрежной территории: разборка 1802м² асфальтобетонных покрытий тротуаров, 1518м бортовых камней на бетонном основании, демонтаж 4 скамеек, 4 урн, подготовка основания под покрытие (разработка 346м³ грунта, устройство 256м³ подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 2065м² оснований из щебня, 2065м² прослойки  из нетканого синтетического материала, установка закладных 32 деталей для осветительных столбов), монтажные работы (наружное освещение, видеонаблюдение), покрытие подъездов и площадок, дополнительные работы.
В июне 2020 года заключены контракты на поставку скамеек, урн, спортивного и детского оборудования.
Проектируемая территория отображает образ Изумрудного города по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Образ читается на протяжении всей территории от озеленения, покрытий и малых архитектурных форм. Основная цветовая гамма: синий, желтый, изумрудный, фиолетовый. Общее направление дорожек проектируемой территории сохраняется. Появляется две детские площадки для разных возрастных групп: от 3 до 7 и от 7 до 14 лет, и спортивная площадка. Основное покрытие дорожек асфальт шириной 2м, на детских и спортивной площадках резиновая крошка. Озеленение существующее, высаживаются цветущие кустарники: сирень, шиповник, гортензия, боярышник.

Парк «Молодёжный» по ул.Королева, 11, 2 этап

В настоящее время ведётся демонтаж существующего асфальтового покрытия, устройство корыта 1600м², монтаж 1400мп бортового камня, устройство 1400м² основания из песка, устройство 900м² основания из щебня,  устройство 700м² асфальтового покрытия, устройство 1500м траншеи под кабель, прокладка 8шт труб под тротуаром, установка 36 шт закладных деталей под опоры освещения, монтаж детского игрового комплекса, прокладка 250 мп кабеля.
В 2020 году планируется выполнить мероприятия по устройству системы освещения, устройству пешеходных дорожек и установке современных малых архитектурных форм и арт-объектов. В настоящее время парк «Молодежный» используется в основном для транзитного пешеходного движения к детским садам, многопрофильному лицею по ул.Курчатова и многоквартирным домам. Этот участок представляет собой уголок естественного леса в городе, в котором проложены асфальтовые дорожки и частично имеется освещение. В 2019 году выполнены работы по расчистке территории, обрезке деревьев и кустарников, поставка современных малых архитектурных форм и арт-объектов.  

Площадь проектируемого участка парка составляет 36 597м². Главная идея парка - сказочный лес. В центральной части парка расположена главная площадка в форме кольца, на ней расположены детские площадки с малыми архитектурными формами. По всему внешнему краю площадки расположены скамейки для отдыха. В северной части парка расположена спортивная площадка с уличным спортивным комплексом для выполнения различных силовых упражнений. Пешеходная структура парка подразделяется на два вида: сохраненные существующие пешеходные пути и дополнительные прогулочные тропинки. Будет выполнено освещение дорожек, детских и спортивных площадок.

Набережная Верхнего пруда 
Площадь проектируемого участка составляет 2,01 га. Контракт на корректировку проекта заключен с единственным поставщиком 13.04.2020. По результатам экономии с торгов по благоустройству прибрежной территории р. Мелекесски по ул.Циолковского и второй очереди парка «Молодежный» подготовлено технико-экономическое задание на выполнение работ благоустройства набережной Верхнего пруда.
30.03.2020 дополнительно заключен договор с единственным поставщиком на установку МАФ. В настоящее время проект подготовлен. Экспертиза сметной документации получена. Откорректированный проект утвержден общественной комиссией 22.05.2020. Аукцион на выполнение работ по благоустройству состоялся 04.06.2020. Определен подрядчик ИП Смирнова Е.А. Контракт на сумму 11 764 143,68 рублей заключен 18.06.2020. Срок окончания работ 31.08.2020. 
В ведётся разборка 3735м²покрытий проездов, 264м³ покрытий тротуара, 2900м³ оснований щебеночных проездов, 635м³оснований щебеночных тротуаров, валка деревьев, корчевка пней, демонтаж 878 шт. плит, 3475 пм бортовых камней, 65 пм металлических заборов, 65 пм ограждений, 14 шт светильников, вывоз 3500 т строительного мусора, установка 1870 шт бордюрного камня.

Парк «Прибрежный»
Аукцион на разработку проекта по парку «Прибрежный» состоялся 18.06.2020. Определен подрядчик ООО «40-УМОВ». Контракт на сумму 147 000,0 рублей заключен 29.06.2020. Выполнена топосъемка земельного участка. Представлена схема парка для согласования.

Благоустройство дворовых территорий 

В 2020 году в г. Димитровграде работы по благоустройству планируется выполнить на 30 дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, установка МАФ, детски и спортивных площадок, освещение) в настоящее время по всем адресам разработаны дизайн-проекты и сметная документация на общую сумму 41 517 139 руб. (ул.Менделеева,4, ул.Куйбышева,257, ул.Курчатова,26, ул.Курчатова.28А, ул.Курчатова,28, ул.Курчатова,26А, ул.Автостроителей,64, ул.Баданова,86А, ул.Баданова,86Б, ул.Ленина,34, ул.Куйбышева,305А, ул.Куйбышева,42, ул.Куйбышева,44, ул.Прониной,4, ул.Прониной,6, ул.50 Лет Октября,80, пр.Димитрова.19, ул.Терешковой,8, ул.Терешковой,6, ул.Прониной.2, ул. Власть Труда,26, ул. Осипенко,7, ул.Куйбышева,289, ул.Дрогобычская,45, ул.Куйбышева,315, ул.Осипенко.9, пр.Ленина,24а, ул.Масленникова,87, ул.Лермонтова,10, ул, Театральная 9).
Запланирован следующий объем работ – ремонт 16075 м2 дворовых дорог, ремонт (устройство) 3045,6 м2 тротуаров и площадок входов в подъезды, установка 36 шт. светильников, 85 шт. урн, 119 шт. скамеек,  установка 2030 пм газонного ограждения, устройство 2723 м2 площадок под авто парковки, 802 м2 покрытия игровых площадок,  установка 65 детских игровых (спортивных) комплексов и игровых элементов.
Ремонт дворовых дорог, тротуаров и освещения на общую сумму 32 210 263 рубля.
Данные территории были разбиты на 3 лота. По результатам торгов 30.04.2020 были определены подрядчики  - ООО «Планета М» (Западный район - 11 придомовых территорий на сумму 10 350 710 рублей), ИП Смирнова (район Химмаш - 9 придомовых территорий на сумму 11 136 010 рублей), ООО «Дор Строй +» (Первомайский-Центральный 10 придомовых территорий на сумму 11 390 986 рублей).

21.05.2020 года в зале заседания Администрации г. Димитровграда состоялось совещание по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, с участием председателей советов домов, управляющими компаниями, подрядными организациями и представителями общественной комиссии по ФКГС г. Димитровграда. 

На данном совещании до председателей советов домов была доведена информация о сроках начала и окончания работ на каждом дворе, а также были рассмотрены проблемные вопросы. Руководителям подрядных организаций рекомендовано не допускать срыва плановых сроков производства работ.

В настоящее время работы ведутся на 19 адресах - пр-кт Ленина, 34 (выполнен ремонт и устройство тротуаров, спортивной площадки и ремонт дворового проезда), ул. Пронина 2, 4, 6 (выполнен ремонт тротуаров и дворовых проездов), ул. Дрогобычская, 45 (выполнен ремонт тротуаров, ведется подготовка основания под ремонт дворового проезда), ул. Курчатова, 26, 26а, 28, 28а (произведен ремонт подходов к подъездам, устройство тротуаров, спортивной площадки и парковочных мест), пр-кт Автостроителей, 64 (выполнен ремонт тротуаров, ведется подготовка основания под ремонт дворового проезда), ул. Баданова, 86а, 86б (производится установка бортовых камней), ул. Масленникова, 87 (производится установка бортовых камней), ул. Осипенко, 7, 9 (производится установка бортовых камней), ул. Лермонтова, 10 (выполнен ремонт тротуаров, ведется подготовка основания под ремонт дворового проезда), ул. Власть Труда, 26 (производится демонтаж бортового камня), ул. Терешковой, 6 (производится демонтаж бортового камня), ул. Терешковой, 8 (производится демонтаж бортового камня).

На 20.07.2020 работы по благоустройству придомовых территорий выполнены на 42%. 09.07.2020 заключен контракт  ООО «СП» на установку МАФ на 7 придомовых территорий на сумму 318 825 рублей. 06.07.2020 заключен контракт  ООО «СП» на установку МАФ на 16 придомовых территорий на сумму 7 065 632 рубля. На сумму экономии в настоящее время подготавливается документация на установку МАФ на 3 придомовых территории стоимостью 1 000 000 рублей. Планируемый срок завершение работ по установке МАФ до 15.09.2020

Также в настоящее время ведется работа по подготовке дизайн проектов на 20 дворовых территории, планируемых к благоустройству в 2021 году (ул.Осипенко,19, ул.Осипенко,17, ул.Лермонтова,12, ул.Куйбышева, 297, ул. Осипенко 15, ул.Октябрьская,67, ул. Братская, 29, ул. Октябрьская, 54, ул. 50 лет Октября,144, ул. Осипенко 11, ул. Королева, 10, ул. Западная, 26, ул.Вокзальная, 91, пр. Димитрова, 9 А, пр. Ленина, 27 А, ул.Куйбышева, 280, ул. Курчатова, 30 Б, ул. Победы, 6,  ул. 50 лет Октября,82, ул. 50 лет Октября,1А.).
Национальный проект «Жильё и городская среда»
Региональный проект ««Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Расселены 8 квартир из аварийного дома, расположенного по адресу: ул. Прониной, д.15 путем предоставления свободного жилищного фонда, что позволило расселить 20 человек за 1 полугодие 2020 года. 

В рамках реализации программного этапа 2020-2021 годов заключен муниципальный контракт от 23.06.2020 № Ф.2020.000366 с единственным участником аукциона – ООО «Аврора - Малыкла» на сумму 13 680 000,00 руб. на приобретение 15 квартир Срок сдачи квартир до 30.09.2020.Это позволит расселить аварийный дом по ул. Прониной, 15. 

13.07.2020 размещен аукцион на приобретение 15 квартир для расселения 384 м2 аварийного фонда на сумму 18 408 000,00 руб.  Подготовлена аукционная документация на приобретение 9 квартир для расселения 290 м2 аварийного фонда на сумму 14 132 000,00 руб. Размещение аукциона запланировано на  17.07.2020.
3 собственников аварийных жилых помещений дали согласие на получение выкупной стоимости в рамках ст. 32 ЖК РФ.

Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города Димитровграда количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной напряженности, а так же способствованию развития рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.

Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья, включенного программу, а именно расселить 42 квартиры и 76 человек, планируется в срок  до конца сентября  2020 года, при учете отсутствия судебных разбирательств с переселяемыми гражданами (мероприятия по нераспространению коронавирусной инфекции), что существенно затягивает сроки расселения.

В связи с приведением в соответствие с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П, а так же с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 06.05.2020 № 31-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год в муниципальную программу вносятся соответствующие изменения (в 2020 год добавляется  мероприятие по сносу расселенного аварийного дома ул. 9 Линия, 27), актуализируются показатели «Расселяемая площадь в 2020 году – 211,61 м2 , в 2021 – 1019,33 м2, в 2022 – 1379,05 м2, «Количество переселенных жителей в 2020 – 20 чел., в 2021 – 96 чел., в 2022 – 109 чел.). 
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