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Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области 
за январь-сентябрь 2020 года
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г. Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). 

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.
Согласно информации Управления финансов и закупок на реализацию 19 муниципальных программ в январе-сентябре 2020 года предусмотрено 
2 248 989,72967* тыс.руб., в том числе:

- 737 976,05997 тыс.руб. - бюджет города;

- 1 342 970,64218 тыс.руб. - областной бюджет;

- 167 043,02751 тыс.руб. - федеральный бюджет; 

- 1 000 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.
Фактическое исполнение составило 1 431 687,689,64* тыс.руб., в том числе:

- 453 691,67716 тыс.руб.- бюджет города;

- 896 884,13306 тыс.руб.- областной бюджет;

- 81 111,87942 тыс.руб. - федеральный бюджет. 
*включая оплату кредиторской задолженности за предыдущие периоды


В пять муниципальных программ интегрированы мероприятия региональных проектов:
- региональный проект «Спорт - норма жизни», направленный на достижение  целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт - норма жизни» (МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области», МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»),
- региональный проект «Формирование комфортной городской среды», направленный на достижение соответствующих результатов  реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»),
- региональный проект «Культурная среда», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» (МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»),
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»).
Согласно представленным в управление социально-экономического развития отчетам наблюдается планомерная работа структурных подразделений  по реализации мероприятий муниципальных программ.


Реализация муниципальных программ

1. МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы: региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Источники финансирования
	План  по бюджету
	Фактическое исполнение

	Всего в т.ч.
	53 601,30857
	0,00

	Городской  бюджет
	6969,00123
	0,00

	Областной  бюджет
	26016,00494
	0,00

	Федеральный бюджет
	20616,30240
	0,00

	Прочие источники
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

-приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	53136,30857
	Заключены муниципальные контракты с единственным участником ООО «Аврора-Малыкла» на приобретение 39 квартир в муниципальную собственность. Это позволит расселить аварийные дома по ул. Прониной д.15, ул. Власть Труда д.19, пос. Лесхоза д.2а.
С начала 2020 года было расселено 8 квартир из аварийного дома, расположенного по адресу: ул. Прониной д.15 путем предоставления свободного жилищного фонда.

	Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан
	465,00
	По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на снос аварийного  дома, расположенного по адресу ул. 9 Линия д.27. срок исполнения до 30.10.2020г.
Заключен договор на демонтаж газопровода, срок выполнения до 13.10.2020г.


2. МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»
Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Источники финансирования
	План  по бюджету
	Фактическое исполнение

	Всего в т.ч.
	12 461,05396
	7 848,87951

	Городской  бюджет
	12 461,05396
	7 848,87951

	Областной  бюджет
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	Прочие источники
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Обеспечение деятельности КУИГ
	11059,55396
	Заключены договоры с поставщиками услуг для обеспечения деятельности :

-изготовление электронно-цифровых подписей для обеспечения электронного документооборота в рамках электронной системы «АЦК-финансы»,
-монтаж охранной сигнализации муниципального помещения,
-заправка картриджей,
-оказания телефонных и телематических слуг связи.

Осуществлена выплата заработной платы с перечислением социальных и налоговых платежей.


	Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков
	1401,500
	Поступление неналоговых доходов:

-доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена 18 412,36 тыс.руб. 

-доходы от аренды муниципальных земельных участков 7 413,74 тыс.руб. 

-доходы от аренды муниципального имущества 29 133,75 тыс.руб. 
-доходы за наем муниципального жилищного фонда и рекламу 1 649,10 тыс.руб.

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 187,28 тыс.руб. 

-доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 1 981,93тыс.руб.

-доходы от приватизации муниципального имущества 4 044,44тыс.руб.



3.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Источники финансирования
	План  по бюджету
	Фактическое исполнение

	Всего в т.ч.
	50,00
	0,00

	Городской бюджет
	50,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	Прочие источники
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Создание и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности
	46,42
	Мероприятие будет реализовано до конца 2020 года.

	Проведение антикоррупционных мероприятий
	3,58
	Мероприятие будет реализовано до конца 2020 года.


4. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Источники финансирования
	План  по бюджету
	Фактическое исполнение

	Всего в т.ч.
	909 101,65855
	333 165,67150

	Городской бюджет
	909 101,65855
	333 165,67150

	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	Прочие источники
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Своевременное погашение долговых обязательств города

	849 078,44826
	В отчетном периоде проведена следующая работа:

- привлечение бюджетного кредита на сумму 47 000,00 тыс. руб. (ставка 0,1%) сроком на 159 дней. 

- заключен муниципальный контракт по коммерческому кредиту на сумму 291 039,22413 тыс. руб. в целях снижения процентной ставки по действующим коммерческим кредитам в связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Выборка кредитных средств по нему составила - 244 039,22413 тыс. руб. Остаток средств будет выбран для погашения бюджетного кредита.

- с 01.01.2020 по 30.09.2020 года выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 919 029,82 тыс. руб., размещено 860 594,85 тыс. руб.

Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 694 856,72 тыс. руб., в том числе:

- 775 аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 502 580,56 тыс. руб., сумма контрактов победителей  444 145,58 тыс. руб., экономия составила 58 434,98 тыс. руб. или 11,63%.

- 7 конкурсов с ограниченным участием, общая сумма выделенных средств 204 202,52 тыс. руб., сумма контрактов победителей 204 202,52 тыс. руб.

- сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2020 года (с учетом многолетних процедур) – 58 434,98 тыс. руб. или 6,79% (за 9 месяцев 2019 года -38 293,74 тыс. руб. или 4,26%).

- доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 80,74% (за 9 месяцев 2019 года-80,70%).

- проведено 2 семинара на темы: «Применение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» и «Малые закупки».

	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города

	41 794,55362
	

	Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий
	18 228,65667
	


5. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.
Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Источники финансирования
	План  по бюджету
	Фактическое исполнение

	Всего в т.ч.
	247,41754
	0,00

	Городской бюджет
	247,41754
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	Прочие источники
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Проведение диспансеризации муниципальных служащих
	171,05754
	Мероприятия будут реализованы до конца года.

	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города

	76,360
	


6.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	6 651,87228
	59,90780

	Бюджета города
	80,80808
	59,90780

	Областного бюджета
	6 571,06420  
	0,00

	Федерального бюджета
	-
	-

	Других источников
	-
	-


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области

- выполнение работ по реконструкции, I очередь
	6 651,87228
	Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции с ООО «Ульяновсктрансстрой».

Выполнено устройство слоя покрытия на легковой парковке (остатки на участке в районе колодца водопровода), верхнего слоя асфальтобетонного покрытия грузовой парковки, велодорожки и тротуара, разметки, наружного освещения, дорожных знаков, тактильных плит. 



7.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы: региональный проект «Спорт – норма жизни».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	193 741,51829
	99 380,72858

	Бюджета города
	18 237,07590
	5 874,60866

	Областного бюджета
	135 504,44241
	63 161,29761

	Федерального бюджета
	40 000,00
	30 344,82231

	Других источников
	-
	-


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Строительство культурно-образовательного центра с размещением детской школы искусств № 1, 

детской художественной школы, Управления по делам культуры и искусства по ул. Гагарина, 24:
-инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы
	8 300,00
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектов культурного наследия, охранные зоны которых попадают в зону предполагаемого строительства. 
На проведение дополнительной государственной экспертизы заключен договор с ООО «Эксперт», планируемый срок выполнения работ – 20.12.2020.
Инженерные изыскания и проектные работы планируются в 2020-2021 годах.

	Реконструкция здания детского сада №3 «Красная шапочка» по ул. Гончарова, 11а:
-реконструкция по смете
	44 246,11462
	Заключен муниципальный контракт от 11.02.2020 с ООО «Комфорт». Планируемый срок окончания исполнения контракта– декабрь 2020 года.
Заключен муниципальный контракт от 08.05.2020 с ООО «Рубин» на сумму 321,89092 тыс.руб. Работы выполнены.
Заключен муниципальный контракт от 31.08.2020 с ООО «Комфорт» на сумму 202,45560 тыс.руб. Работы выполнены.
Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта выполнены на 99%. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы.

	Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10:

-капитальный ремонт по смете
	65 824,77212
	Заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 0168300013020000233 с ООО «Энергомашстрой» на сумму 1 000,00000 тыс.руб. на выполнение работ по устройству бетонной отмостки. 

Заключен муниципальный контракт от 19.11.2019 №0168200002419009408 с ООО «Энергомашстрой» на сумму 64 209,45490 тыс.руб. на выполнение работы по капитальному ремонту строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного о6разования. Согласно контракту планируемый срок окончания исполнения декабрь 2020 года. 

Заключен муниципальный контракт от 27.02.2020 № 0168300013020000016 с ООО «Интеграл-Д» на сумму 759,07576 тыс.руб. на выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации. Работы выполнены.
 Заключен договор от 13.04.2020 № 7 с ИП Ибрагимов А.И на сумму 300,00 тыс. руб. на выполнение ремонтно-строительных работ. Работы выполнены.
Заключен договор от 23.01.2020 № 2 с ИП Грицун Д.С. на сумму 279,95214 тыс. руб. на выполнение работ по регулировке системы теплоснабжения. Работы выполнены.
Заключен муниципальный контракт от 07.09.2020 № 0168500000620001146 с ООО «Тандем» на сумму 6 984,51279 тыс. руб. на выполнение работ по устройству футбольного поля с беговыми дорожками, планируемый срок выполнения работ – 31.10.2020 года.

Заключен договор от 07.09.2020 №10 с ООО «АМТ Групп» на сумму 298,82688 тыс. руб. на выполнение работ по огнезащитной обработке несущих металлических конструкций цокольного склона. Работы выполнены.
Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания школы выполнены.

По устройству футбольного поля с беговыми дорожками за отчетный период выполнено: 
-вертикальная планировка участка,
-вывоз грунта, геодезическая разбивка осей поля и беговых дорожек,
-устройство основания подпорной стены и песчаного основания.


	Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек:

	27 015,78947
	Заключен муниципальный контракт от 05.03.2020 с ООО «Простор» на сумму 700,00 тыс. руб. Срок выполнения работ до 05.04.2020 года. Проектная и сметная документация разработана. Экспертиза достоверности сметной стоимости получена.

	-разработка проектной документации, экспертиза сметной документации

	700,00
	

	-капитальный ремонт по смете
	26 315,78947
	Заключен муниципальный контракт от 10.07.2020 года на сумму 15 431,88500 тыс. руб. с ООО «Промвентиляция» г. Ульяновск. Планируемый срок выполнение работ–15.10.2020 года.

За отчетный период выполнены следующие виды работ:

-демонтаж покрытий газона и основания футбольного поля – 1500м³,
-демонтаж покрытия беговой дорожки из резины – 2700м²,
-демонтаж покрытия беговой дорожки (грунт) – 6132,5м²,
-подготовительные работы по установке лотков – 1054м,
-планировка футбольного поля и вспомогательной зоны – 13000м²,
-устройство опалубки для бетонного основания – 215м²,
-устройство бетонного основания под водоотводные лотки – 31м³,
-планировка беговой дорожки и вспомогательной зоны – 5600м²,
-установка водоотводных лотков, заливка бетоном – 396п.м.,
-подготовка опалубка для установки лотков – 240м³,32п.м.,
- установка дренажных модулей – 7300м²,
-установка дренажных колодцев – 4шт.,
-расстил геотекстильного материала – 7200м²,
-установка опалубка внешней стороны беговой дорожки – 400п.м.,
-установка травмобезопасного бордюра – 400п.м.

	Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы, с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе «Строитель» по пр. Димитрова, 14А»

- Капитальный ремонт по смете

	4947,36842
	Вносятся изменения в муниципальную программу в части исключения данного мероприятия ввиду изменения приоритетных направлений по развитию спорта.

	Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»:
-оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	43 407,47368
	Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройЭксперт» от 02.06.2020 на сумму 32 929,80190 тыс. руб. Поставка оборудования выполнена.




8.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»
Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	237 217,61978
	122 064,54249

	Бюджета города
	162 231,67155
	104 010,26210

	Областного бюджета
	74 985,94823
	18 054,28039

	Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000

	Других источников
	0,00000
	0,00000


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Организация бесперебойного
функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области:
	225 248,33709
	Высажено цветочных культур –
 42 638 шт.
Обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью 1618 тонн. 
Нанесена горизонтальная разметка 29 936,20 кв.м.
Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек 47 189,80 кв.м.

Выловлено 47 единиц безнадзорных домашних животных.

Ежемесячно проводятся работы:
-содержание автомобильных дорог города,
-содержание парков, скверов,

-содержание фонтанов,

-содержание кладбищ,
-обеспечение бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города.

	- сельское хозяйство и рыболовство
	1 613,82
	

	- дорожное хозяйство
	82 106,09265
	

	-жилищное хозяйство
	2 011,5
	

	-благоустройство 

(в т.ч. сбор, удаление отходов и очистка сточных вод), 
	54 954,97283
(157,89474)
	

	- другие вопросы в области жилищно-коммунального
	84 561,95161
	

	Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

- руководство и управление в сфере установленных функций.
	11 373,27469
	Мероприятие реализуется в течение года.

	Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга)
	596,008
	Приобретена 1 единица коммунальной (специализированной) техники.


9. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	260,00
	260,00

	Бюджета города
	260,00
	260,00

	Областного бюджета
	0,00
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города:
-техническое обследование
	260,00
	Мероприятие выполнено. Подготовлено заключение, по результатам которого принято решение выполнить текущий ремонт существующей системы водопонижения.


10. МП «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	361,55947
	0,00

	Бюджета города
	73,85947
	0,00

	Областного бюджета
	287,700
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Земельный участок с кадастровым номером 73:08:020501:1935

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории
	361,55947
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Юрюзанский проектно-строительный сервис». Проект разработан. Передача проекта и подписание акта выполненных работ планируется до 01.11.2020 года.



11. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».
Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано

	Всего, в том числе из:
	89 661,20505
	42 474,4394

	Бюджета города
	4 992,33966
	2 300,33765

	Областного бюджета 
	2 495,2736
	1 197,19246

	Федерального бюджета 
	80 673,59179
	38 709,22285

	Других источников 
	1 500,00
	267,68644


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	 Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение соответствующих результатов  реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
	89 661,20505

	 Общественные территории.

1.Благоустройство парка «Прибрежный»:
Аукцион на разработку проекта по парку «Прибрежный» состоялся 18.06.2020 года. Определен подрядчик ООО «40-УМОВ». Контракт на сумму 147 000,0 рублей заключен 29.06.2020г. Дизайн-проект разработан и согласован в департаменте городской среды. Проект проходит экспертизу достоверности сметной стоимости. 

2.Благоустройство парка возле моста Влюбленных по ул.Куйбышева:
Проектирование благоустройства парка возле моста Влюбленных ведется ООО «ВКО Строй». Дизайн-проект разработан и согласован в департаменте городской среды. Проект проходит экспертизу достоверности сметной стоимости.

3.Благоустройство набережной Верхнего пруда 2 этап:
В декабре 2019 года дизайн-проект утвержден ОГАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды». В 2021г. планируется реализовать 2 этап благоустройства данной территории, а именно: устройство электроосвещения, установку малых архитектурных форм, а также продолжение пешеходных дорожек до д.18 по ул. Лермонтова.

В настоящее время в дизайн- проект 2 этапа проектировщиком внесены изменения по замечаниям и предложениям местных жителей, подготовлены сметы. Ведется проверка достоверности сметной стоимости.
Благоустройство парка «Молодёжный» по ул.Королева, 11, 2 этап :
Начальная максимальная цена составила 10 494 470,00 руб. Контракт с ООО «Энергомашстрой» заключен 23.04.2020 на сумму 9 759 857,1 рублей. 

Работы по контракту выполнены в полном объеме. Акт муниципальной общественной комиссией подписан 09.09.2020.
Благоустройство прибрежной территории реки. Мелекесски по ул.Циолковского:
Начальная максимальная цена составила 16 787 553,0 руб. Аукцион состоялся 27.03.2020. Контракт на сумму 13 094 291,12 руб. заключен 21.04.2020 с ООО «Аврора-Малыкла». Состоялся аукцион на дополнительные работы по озеленению общественной территории восточнее домов по ул. Циолковского 3,3а,5,7,9,9а. Определен победитель - ООО «Аврора-М». Муниципальный контракт на сумму 3 061 292,46 рублей заключен 07.09.2020. 
Работы полностью завершены. Акт  о приемке подписан 23.09.2020г. муниципальной общественной комиссией.
Благоустройство 30 дворовых территорий:
Все работы по благоустройству дворовых территорий  завершены. Осуществляется приемка Общественной муниципальной комиссией. 

Адрес

Степень готовности 

ул.Курчатова,26

100

ул.Курчатова,28А

100

ул.Курчатова,28

100

ул.Курчатова,26А

100

ул.Ленина,34

100

ул.Прониной,4

100

ул.Прониной,6

100

ул.Прониной,2

100

ул.Дрогобычская,45

75

ул.Лермонтова,10

75

ул.Автостроителей,64

70

ул.Баданова,86А

50

ул.Баданова,86Б

50

ул. Осипенко,7

25

ул.Осипенко,9

25

ул.Масленникова,87

25

ул. Власть Труда,26

20

ул.Терешковой,8

10

ул.Терешковой,6

10

ул.Менделеева,4

0

ул.Куйбышева,257

0

ул.Куйбышева,305А

0

ул.Куйбышева,289

0

ул.Куйбышева,315

0

ул.Куйбышева,42

0

ул.Куйбышева,44

0

ул.50Лет Октября,80

0

пр.Димитрова,19

0

ул. Театральная, 9

0

пр.Ленина,24а

0



	1.Благоустройство общественных территорий общего пользования

2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов , 
в том числе :

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

3.Независимая экспертиза сметной документации (благоустройство дворовых территорий)

4.Авторский надзор благоустройства дворовых территорий
	
	


12. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»
Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.
Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:
Региональный проект «Спорт – норма жизни».
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано

	Всего, в том числе из:
	74 369,48541
	52 842,54209

	Бюджета города
	71 088,68541
	52 842,54209

	Областного бюджета 
	2 870,80000
	0,00

	Федерального бюджета 
	410,00
	0,00

	Других источников 
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий
	2 823,85332
	Проведено 68 спортивно -массовых мероприятий (63 городских, 5 областных).
Количество действующих спортсменов – 1112 человек.

	Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе:
	53 552,80981
	Общее количество потребителей муниципальных услуг – 15222 человек. 
Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 40,7 %.

	 -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области
	35 601,47417
	Мероприятие реализуется в течение года.

	 -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области
	17 951,33564
	Мероприятие реализуется в течение года.

	Обеспечение деятельности казенных учреждений
	11 142,50372
	Мероприятие реализуется в течение года.

	«Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	526,31579
	Средства направлены на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, а именно МКУ СШ «Нейтрон и МБУ СШ  г. Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой. 

Заключены договоры с ООО «Экипировочный центр», ИП Каштанов А.Н., ООО «Ривал», ООО «СОН», ООО «Фристайл» и ИП Безбородова А.А. на поставку спортивной экипировки и инвентаря: на общую сумму 525,982 тыс. руб. Поставка будет завершена в срок до 01.12.2020

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту»
	6 324,00277
	Доход от оказания платных услуг составил 3784,4тыс. руб.


13. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.
Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы:
Региональный проект «Культурная среда».
Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано

	Всего, в том числе из:
	180 572,66138
	131 926,90031

	Бюджета города
	94 883,36138 
	66 163,54469

	Областного бюджета 
	76 043,30
	58 547,20249

	Федерального бюджета 
	9 646,00
	7 216,15313

	Других источников 
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Результат

	Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»

	Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход»
	18 936,12352
	Удельный вес жителей города, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях составил 73% .
Проведен 21 детский спектакль.

	Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского»
	23 330,87461
	

	Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий):
-МАУК ЦКиД «Восход»

-МБУК «ДДТ им.А.Н.Островского»
	2 400,02184
210,00


	

	Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского»)
	5 964,10526
	Проведены монтажные работы осветительного оборудования для малой сцены. 
Приобретены стулья для малой сцены, электрооборудование, костюмы, декорации и расходный материал для спектаклей. 

	Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход»)
	12,00
	С начала 2020 года были предоставлены субсидии молодым специалистам в сумме 8,00 тыс. руб. 

	Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ МАУК ЦКиД «Восход»)
	17 930,170
	По итогам отчетного периода ремонтные работы выполнены в полном объеме.

	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

	Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ
	55 919,7718

	Количество учащихся ДШИ, ДХШ составляет 1698 человек.

	Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2)
	36,00

	

	Предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО ДШИ №1
	351,73528
	

	Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»

	Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД»
	29 461,3617
	Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями составило 116854 человек.
Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) – 368719 шт. 
Количество посетителей ДКМ составило 9578 человек. 

	Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»:

-предоставление субсидий на создание модельных библиотек МБУК «ЦБС» (детская библиотека ул.Западная, 5)
	6 250,00
	Средства, выделенные в рамках национального проекта «Культура» направлены на приобретение оборудования и мебели для Центральной городской  детской библиотеки, расположенной по адресу: г. Димитровград, ул. Западная, д.5. В центральной городской детской библиотеке был проведен текущий ремонт на сумму 1716,41369 тыс. руб. Общая площадь отремонтированных помещений составила 149,54 кв.м. Книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой: на  2520 экземпляров книг и 135 экземпляров журналов из 24 наименований. Также приобрели 65 экземпляров настольных и психологических игр на общую сумму 903,59220 тыс. руб. Для создания современного библиотечного пространства потребовалось 2 616,86377 тыс. руб. Поставлена мебель, оборудование, интерактивное оборудование, офисная техника,  сенсорный киоск. 
На профессиональную переподготовку и повышения квалификации основного персонала библиотеки было выделено 34,50 тыс.руб. Повысили свою квалификацию пять сотрудников. 
Для внедрения информационных систем в работу библиотеки было выделено 978,63034 тыс. руб. Приобретен информационный сенсорный киоск для  информирования пользователей библиотеки.

	Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания) «МБУК «ЦБС»
	819,83
	Средства направлены на ремонт фасада здания библиотеки «Дворец книги», расположенной по адресу г. Димитровград, ул. Королева, д.1. Заключен муниципальный контракт №2020.601 от 09.09.2020 на сумму 791,13402 тыс. руб. Ремонт будет осуществлен в течение 45 календарных дней.


	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Обеспечение деятельности Управления по делам культуры 

	6 502,14579
	Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет 90%

	Проведение общественно-значимых мероприятий

	122,644
	

	Обеспечение деятельности учреждений культуры
	12 325,8776
	


14.МП «Обеспечение жильем молодых семей»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
Финансовое обеспечение в отчетном периоде, тыс.руб.:
	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано

	Всего, в том числе из:
	6 643,1736
	6411,19023

	Бюджета города
	1 961,84918
	1893,34029

	Областного бюджета 
	3 150,19874
	3040,19202

	Федерального бюджета 
	1 531,12568
	1477,65792

	Других источников 
	0,0
	0,0


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства

	6 643,1736
	Выданы свидетельства 7 молодым семьям.


15.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» 

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:
	Финансирование
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	900,00
	0,00

	Городского бюджета
	525,00
	0,00

	Областного бюджета
	375,00
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов

	900,00
	Мероприятие планируется выполнить в течение года.



16.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.
Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

	Финансовое обеспечение
	План по бюджету
	Профинансировано

	Всего, в том числе из:
	1 247 822,66372
	841 654,62939

	Бюджета города
	284 674,28936
	151 095,18145

	Областного бюджета 
	929 638,47436 
	687 195,41686

	Федерального бюджета 
	33 509,90000 
	3 364,0310800

	Других источников 
	0,00000
	0,00000


Выполнение утвержденных мероприятий:
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Результат

	Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования»

	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя.
	552 401,41441
	Мероприятия реализуются в течение года.

	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования

Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя.
	539 131,14036
	

	Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. В том числе :
- организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях города Димитровграда Ульяновской области

	68 350,30091
26 622,00


	

	Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования»

	Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда,

в том числе:
	13 857,97220
	Мероприятия реализуются в течение года.

	-План общественно - значимых мероприятий
	279,90000
	

	Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области»
	2686,66670
	

	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций»

	Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	21 953,83416
	Завершены работы по замене оконных блоков в восьми детских садах:

-МБДОУ № 3 «Красная шапочка» (ул. Гончарова, д.11А);
-МБДОУ № 4 «Алёнушка» (ул. Куйбышева, д.321);

-МБДОУ №33 «Берёзка» (ул. Терешковой, д. 3А);

-МБДОУ № 34 «Теремок» 
(пр. Ленина, д.26 Б);

-МБДОУ № 46 «Одуванчик» 
(ул. Октябрьская, д.50);

-МБДОУ ЦРР № 54 «Рябинка» (ул. Строителей, д. 32);

-МБДОУ № 56 «Сказка» (ул. Дрогобычская, д.25);

-МБДОУ ЦРР № 57 «Ладушка» (ул. Автостроителей, д.31).

Ведутся работы по замене оконных блоков в следующих дошкольных учреждениях:

-МБДОУ № 53 «Яблонька». По результатам электронных торгов определен подрядчик – ИП Стальченко А.Н.,  дата заключения контракта – 24.08.2020. Срок исполнения контракта – 50 календарных дней.

-МБДОУ № 9 «Улыбка» (ул. Лермонтова, д.45). По результатам электронных торгов определен подрядчик  – «РЕАЛ – СЕРВИС»,  дата заключения контракта – 20.08.2020. Срок исполнения контракта 50 календарных дней.

	Замена и установка оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (СШ №№ 6,22)
	5 828,52708
	Завершены работы по замене оконных блоков в СШ № 22. 

Состоялся аукцион на замену следующей части окон в СШ № 6, контракт заключен  28.09.2020 на сумму 2 092,1260 тыс. руб. Срок выполнения работ 40 календарных дней.

	Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях

	511,32682
	Мероприятие реализуется в течение года.

	Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях

	2 949,98040
	Мероприятие реализуется в течение года.

	Приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБДОУ «Детский сад №3 «Красная шапочка» после проведения капитального ремонта

	7 168,20116
	Проведены торги на приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБДОУ №3 «Красная шапочка».

	Приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда Ульяновской области
	32 811,67000
	Проведены торги на приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда» в размере 25 561,29000 тыс. руб.

Проводится работа по подготовке документации к аукциону на приобретение оборудования для обеспечения функционирования МБОУ «Средняя школа №10 города Димитровграда».


	Проведение технического обследования конструкций здания (МБОУ УЛ)

	171,62952
	Мероприятие реализуется в течение года.


17.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» 

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.
Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

	Финансирование
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	100,00
	0,00

	Городского бюджета
	100,00
	0,00

	Областного бюджета
	0,00
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Профилактика правонарушений
	25,00
	Мероприятие реализуется в течение года

	Профилактика наркомании
	50,00
	Мероприятие реализуется в течение года

	Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Димитровграда
	25,00
	Мероприятие реализуется в течение года


18.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».
Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:
	Финансирование
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	640,475
	640,4652

	Городского бюджета
	640,475
	640,4652

	Областного бюджета
	0,00
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Результат

	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	69,60
	Получено 5 полисов страхования гражданской ответственности на объекты:

-дамба по ул. Восточная на реке Большой Черемшан,

-водохранилище на ручье Ир (плотина озера Лесное),

-плотина по ул. Больничная д.1,

-плотина земляная насыпная по ул. Куйбышева д.150,

 -плотина земляная насыпная переулок Речной - ул. Лермонтова.


	Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул. Куйбышева
	76,00
	Мероприятие выполнено.

	Выполнение работ по ремонту ограждений на гидротехнических сооружениях
	90,00
	Мероприятие выполнено.

	Проведение комплекса мероприятий по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений
	288,00
	Получены технические отчеты.

	Проведение мероприятий по очистке от древесно-кустарниковой растительности плотин гидротехнических сооружений
	116,875
	Мероприятие выполнено.


19.МП «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба материально-технического обеспечения Администрации города».
Финансирование в отчетном периоде, тыс. руб.:
	Финансирование
	План по бюджету
	Профинансировано 

	Всего, в том числе из:
	902,1665
	902,1665

	Городского бюджета
	902,1665
	902,1665

	Областного бюджета
	0,00
	0,00

	Федерального бюджета
	0,00
	0,00

	Других источников
	0,00
	0,00


Выполнение утвержденных мероприятий:

	Наименование мероприятия
	Объем финансирова-

ния, тыс. руб.
	Результат

	Приобретение автомобилей
	902,1665
	Приобретено 2 автомобиля.


Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области
В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:
1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2020 года и планового периода 2021-2022 гг.
4.Обеспечить своевременную разработку и утверждение муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменений, вносимых в ранее утвержденные муниципальные программы, касающиеся мероприятий очередного года.

5. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.
6. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.
























































































































































































































