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[bookmark: _GoBack]О реализации муниципальных программ за январь-июнь 2021 года
Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). 
Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.
На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрено: 
2 191 712 607,63 руб., в том числе:
- 802 651 885,14 руб.- бюджет города;
- 1 140 914 090,56 руб.- областной бюджет;
- 247 165 855,73 руб. – федеральный бюджет. 
-980 776,20 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.
Фактическое исполнение составило 1 066 180 810,77 руб.,в том числе :
- 398 873 151,05 руб.- бюджет города;
- 618 871 234,63 руб.- областной бюджет;
- 48 430 245,83 руб. – федеральный бюджет;
- 6 179,26 руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.
В три муниципальные программы интегрированы мероприятия региональных проектов:
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»;
- «Формирование комфортной городской среды» - муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»;
- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» - муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области».
Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик: Управление образования Администрации города.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» в отчётный период предоставлялось общедоступное и бесплатное дошкольное образование (325 417,88681 тыс.руб.), общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование по основным общеобразовательным программам (377 363,85379 тыс.руб.), дополнительное образование детям (40 454,63564 тыс.руб.). В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальной системой образования» обеспечивалась организация деятельности Управления образования Администрации города (4 840,63735 тыс. руб.) и организация деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» (1 041,69227 тыс. руб.). В рамках реализации подпрограммы  «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведена замена и установка оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (678,4 тыс.руб.)
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, будут окончательно реализованы  в IV квартале 2021 года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в частичном объеме. Индикатор «Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» выполнено в полном объеме. Индикатор «Количество семей, получивших свидетельство» планируется выполнить в третьем квартале 2021 года. Значение индикатора «Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» не будет достигнуто в связи с тем, что в 2018 году не производилась выдача свидетельств ввиду отсутствия финансирования из областного и федерального бюджетов и значение индикатора будет скорректировано в соответствии с динамикой. В рамках реализации муниципальной программы в отчетном периоде - рассмотрено заявление 1 семьи на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (признана участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей), предоставлены консультации молодым семьям, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 5 молодым семьям, 1 семье отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» 
Разработчик: отдел муниципального контроля Администрации города.
В рамках основного мероприятия «Гражданская оборона и предупреждение ЧС» приобретен автомобиль марки «УАЗ» для поисково-спасательного отделения и  заключен договор на приобретение  обмундирования, специальной одежды и обуви для аварийно-спасательного отделения МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда».
Муниципальная программа «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Служба материально-технического обеспечения».
Основное мероприятие «Приобретение автомобилей» будет выполнено в третьем квартале 2021 года.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».
В части исполнения мероприятия по подготовке проектной документации и разработке проектов экологического аудита для восстановления водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, подписаны Соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году между Администрацией города и Минприроды Ульяновской области от 02.03.2021  № 3 на расчистку водного объекта, расположенного в рекреационной зоне «Рыба-парк» и № 4 на расчистку водного объекта, расположенного на ул. Масленникова. По итогам торгов заключено два муниципальных контракта, срок окончания работ по подготовке проектной документации 01.10.2021. В части исполнения мероприятия по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений подписано Соглашение о предоставлении субсидии в 2021 году между Администрацией города и Минприроды Ульяновской области от 09.04.2021 № 2. Подготовлен проект договора на оказание услуг по разработке декларации безопасности гидротехнического сооружения на ручье Ир (плотина озера Лесное), проект договора одобрен Комиссией по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города (протокол от 01.07.2021 № 39). Срок окончания работ по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений 01.10.2021.
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»
Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.
В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (национальный проект «Жильё и городская среда»). В рамках реализации программного этапа 2021 года расселению подлежит 46 квартир. К приобретению планируется 27 квартир (1комн. - 8, 2-х комн. - 10, 3-х комн. - 8, 4-х комн. - 1), 18 собственников выразили согласие на выплату компенсации, отправлены запросы на коммерческие предложения по оценке квартир для процедуры по выплате возмещения,  1 квартира предоставлена из муниципального жилфонда. В настоящее время заключены муниципальные контракты по состоявшимся аукционам на приобретение 15 квартир (1-комн. - 7, 2-х комн. - 5, 3-х комн. - 2, 4-х комн. - 1) на общую сумму 28013,1 тыс. руб. Размещены  аукционы на приобретение 11 квартир (2-х комн. - 5, 3-х комн. - 6). Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной напряженности, а так же способствованию развития рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»
Разработчик: отдел безопасности Администрации города.
Администрацией города Димитровграда Ульяновской области ведется активная систематическая работа по борьбе с коррупциогенными факторами. Проводятся экспертизы выявления зон коррупционных рисков. Реализация  мероприятий «Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» и «Издание брошюр-памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по профилактике и противодействию коррупции» запланирована  в третьем квартале 2021 года.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.
В связи с блокировкой лицевого счета Комитета по ЖКК, аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных помещений, на техническое обследование муниципальных помещений не объявлен. Реализация данного мероприятия возможно при разблокировке счета Комитета по ЖКК. В отчётном периоде проведен аукцион на ремонт 43 678,0 кв.м. асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек (53 239 997,64 руб.). В соглашении и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Также состоялся аукцион по нанесению 30 639,30 кв.м. горизонтальной разметки на основные магистральные улицы города (4 284 495,60 руб.). За январь-июнь 2021 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 3 190,00 тн пескосоляной смесью (4 389 059,55 руб.). Высажено 36985 шт. рассады цветочных культур (419 995,84 руб.). За отчетный период выловлено 60 ед. безнадзорных домашних животных.  Сумма договора составила 329874,60 руб.
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
По объекту «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» по мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» лимиты денежных средств, выделенные в 2021 году, перенесены на 2022 год. Таким образом, выполнение работ переносится на 2022 год. По объекту «Строительство системы ливневой канализации по адресам: ул.Бакаева, ул.Зимина, ул.Потаповой, ул.Кулькова, ул.Тухачевского, ул.Садовой, ул.Пушкина, от ул.Лесная горка до железнодорожной линии» по мероприятию «Строительно-техническая экспертиза» заключение муниципального контракта планируется в третьем квартале 2021 года. По объекту «Строительства нового пешеходного моста через реку Мелекесс в районе Верхнего пруда» мероприятие «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы» вносится в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области», утвержденную постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 3149. Заключение муниципального контракта планируется в третьем квартале 2021 года.
Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.
В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Культурная среда». В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра им.А.Н.Островского выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 223,68421тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключено 8 контрактов на сумму 761,30722 тыс.руб. на поставку пошивочного материала, строительных и лакокрасочных материалов (оплачено 740,10722 тыс.руб.), 7 контрактов на сумму 1 386,24168 тыс.руб. на поставку оборудования (швейное оборудование, генератор тумана, звуковое оборудование, пульт управления световым оборудованием) (оплачено 1 386,24168 тыс.руб.), договоры на сумму 1 806,782 тыс.руб. на авторские вознаграждения за спектакли и постановку спектаклей (оплачено 918,95878 тыс.руб.). В рамках выделенных средств  планируется поставить 5 спектаклей.
Также в 2021 году из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 286,700 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 12 200,50 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключен контракт №2021.7373 от 28.05.2021 на сумму 16 275,57640 тыс.руб. на проведение работ по ремонту фасада, зрительного зала, колонного зала и холла-вестибюля. Срок выполнения работ 24.09.2021г.
По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2 500,00 тыс.руб.  Средства, выделенные в рамках Национального проекта «Культура» будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная, д.7). По состоянию на 01.07.2021 года заключены договор №14/2021 от 15.03.2021 на сумму 49,30339 тыс.руб. по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено), договор №060/04/0076 от 10.03.2021 на сумму 8,00 тыс.руб. на оказание образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия» (оплачено), 14 контрактов на сумму  2 193,66385 тыс.руб. на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено 986,02163 тыс.руб.), контракт №Ф.2021.883 от 23.04.2021 на выполнение работ по текущему ремонту помещений в библиотеке для создания модельной библиотеки на сумму 4 225,64296 тыс.руб., 3 контракта на сумму 2 608,20671 тыс.руб. на поставку оборудования для внедрения информационных систем (оплачено 1 886,19383 тыс.руб.), 4 контракта на поставку мебели на сумму 1 314,28660 тыс.руб. (оплата после поставки товара).
В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 600,00 тыс.руб.  Софинансирование из бюджета города составляет 900,00 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключено 2 контракта на сумму 3 154,58413 тыс.руб. на работы по замене кресел в зрительном зале и приобретения мебели для холла-вестибюля. Срок поставки август 2021 года. В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МБУ ДО ДШИ№1 И МБУ ДО ДХШ выделены субсидии в сумме 2992,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключено 3 контракта на сумму 596,17451 тыс.руб. на поставку ноутбуков и графических планшетов (оплачено 596,17451 тыс.руб.), 3 контракта на поставку МФУ, мольбертов на  сумму 255,7535 тыс.руб. (оплачено 30,25350 тыс.руб.), 6 контрактов на сумму 1 766,21167 тыс.руб. на поставку музыкального оборудования (пианино, баян, скрипки, балалайки) (оплачено 347,195 тыс.руб.). Плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.
В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)». Показатель «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на данном этапе составил 40,6%, что ниже планового показателя на 5,6 %, снижение в значительной степени обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт». В 3 квартале 2021 года ремонтные работы на указанных объектах будут завершены и численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличится. По состоянию на 01 июля 2021 года МБУ СШ г. Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой и МКУ СШ «Нейтрон» заключены договоры на поставку спортивной экипировки и инвентаря: экипировка легкоатлетическая, для  дзюдо: майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические, станки хореографические, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры. Форма заключения договоров - прямые договоры без проведения конкурсных аукционов. В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров. По состоянию на 01 июля 2021 года осуществляются работы по текущему ремонту Дворца спорта «Дельфин». Объем финансирования - 17894,736 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 17000,00 тыс. руб., средства  местного бюджета (софинансирование 5 %) - 894,736 тыс.руб. Договор на проведение работ заключен 14.05.2021 с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ. В 2021 году впервые в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» осуществляется мероприятие по закупке оборудования для спортивных школ в рамках доведения до нормативов федеральных стандартов. Объем финансирования - 1052,63 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета  – 1000,00 тыс.руб., средства  местного бюджета - 52,63 тыс. руб. Получатели средств – все муниципальные спортивные школы города. Спортивными школами  будут закуплены инвентарь, экипировка и оборудование (мячи футбольные, футболки, гетры, шорты, манишки, шахматные доски, часы, борта для хоккея с мячом, клюшки, мячи хоккейные, стойки для обводки и др.). Форма заключения договоров - прямые договоры без проведения конкурсных аукционов. В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров. Комитетом по физической культуре и спорту в текущем году реализуется мероприятие по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах установленной территории, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием 13 открытых дворовых площадок на территории города. Объем финансирования - 5473,684 тыс. руб., из них средства областного бюджета - 5200,000 тыс. руб., средства местного бюджета - 273,684 тыс. руб.
Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.
В рамках программы реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
На выполнение 1 этапа работ по благоустройству общественной территории парка «Прибрежный» (ул. Дрогобыческая) заключен муниципальный контракт от 01.12.2020 с ООО «Аврора-Малыкла» (435 999,6 руб.). 
На выполнение 1 этапа работ по благоустройству общественной территории парка «Мост влюбленных» (ул. Куйбышева) заключены муниципальные контракты с ООО «Аврора-Малыкла» (1102173,06 руб.) и с ООО «АДСК-СТРОй» (16 772 989,20 руб.).
В рамках благоустройства территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12 заключены муниципальные контракты от 02.03.2021 с ООО «СП» на поставку игрового комплекса (1154970,83 руб.), от 26.02.2021 с ООО «Детский двор» на выполнение работ на устройство резинового покрытия для устновки спортивного комплекса с тренажерами под навесом (369 636,0 руб.), от 10.03.2021 с ООО «Торговый Дом Рельеф» на поставку тренажеров и навеса (564 513,63 руб.), от 30.07.2021 с ИП  Ибрагимов  А.И. на  выполнение работ по благоустройству территории (19806095,88 руб.).
На 2021 год запланировано благоустройство 30 дворовых территорий (пр-т Димитрова 6, 9А, Королева 9А, 10, ул. Курчатова  30А, 30Б, пр-т Ленина 27А, ул. Алтайская 49, ул. Братская 29, 47,  ул. Октябрьская 54, 67,  ул. Осипенко 11, 15, 17, 19, ул. Черемшанская 128, ул. 50 лет Октября 1 А, 82, 144, ул. Куйбышева 262, 280, 297, 317, ул. Лермонтова 12, ул. Западная 26, ул. Победы 6, 14, ул. Земина 138, ул. Вокзальная 91).
Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Мостовой от ул.Московской до пр.Автостроителей» мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, в том числе разработка проектной документации и государственная экспертиза проектной документации» подписано соглашение с Департаментом автомобильных дорог Ульяновской области о выделении лимитов на данное мероприятие. В третьем квартале 2021 года планируется заключение двухгодичного муниципального контракта.
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
В рамках муниципальной программы реализуется региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)». Объект «Строительство культурно-образовательного центра с размещением детской школы искусств № 1, детской художественной школы,  Управления по делам культуры и искусства по ул. Гагарина, 24» исключен из муниципальной программы, так как согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 14.10.2020 №585-пр «О некоторых мерах по повышению работ на территории Ульяновской области» техническим заказчиком по разработке проектной документации и строительству объектов государственной собственности Ульяновской области, за исключением линейных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры является Областное государственное казенное учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Объекты «Строительство легкоатлетического манежа по ул.Курчатова,3», «Строительство центра тяжелой атлетики по ул.Курчатова,3» и «Строительство крытого катка по ул.Курчатова,13а» исключены из муниципальной программы в связи с перераспределением лимитов на более значимые мероприятия. По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Старт» с укладкой  искусственного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек» по мероприятию «Капитальный ремонт по смете»  проведены торги на выполнение работ по капитальному ремонту. Заключен МК 0168500000621002142 от 02.07.2021с ООО «Тольяттиэлектросервис».
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» 
Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2021 год, будут реализованы в IV квартале 2021 года, плановые значения индикаторов планируется достигнуть по итогам года в полном объеме. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Кроме того, информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, сети «Интернет», на официальном сайте Администрации города. В отчётном периоде проконсультировано 34 работника муниципальных учреждений, принято 2 заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения (1 работнику муниципального учреждения выдано свидетельство о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, 1 работнику отказано).
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.
В рамках обеспечения деятельности Комитета по управлению имуществом во втором квартале 2021 года были заключены договора для подготовки ЭЦП для обеспечения электронного документооборота в рамках электронной системы «АЦК-финансы», по монтажу охранной сигнализации муниципального помещения, для заправки картриджей, оказания телефонных и телематических слуг связи и  осуществлены выплата заработной платы  работникам Комитета с выплатой социальных и налоговых платежей. Организована работа по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков. Согласно заключенным муниципальным контрактам были проведены работы по межеванию и оценке земельных участков, оценка муниципального имущества. Плановые показатели за июнь 2021 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города доходным источникам составляют 74 452,10 тыс. руб., фактическое поступление составило 74 672,31 тыс. руб., что составляет 100,30 % от плана.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.
С 01.01.2021 по 30.06.2021 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму   930297,68 тыс. руб., размещено 171 427,48 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 139 593,89 тыс. руб., в том числе: - 398 электронных аукционов, общая сумма выделенных средств 171 427,48 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 139 593,89 тыс. руб., экономия составила 31 833,59 тыс. руб. или 18,57 %. Сумма экономии по всем проведенным  процедурам с начала 2021 года (с учетом многолетних процедур) – 31 833,59 тыс. руб. или 18,57 %. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 18,4%. По итогам проведенных процедур было составлено 1422 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2021 год. Проведены 1422 предварительные экспертизы и подготовлено 1422   заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города за 2021 год. В 2021 году не планируется привлечение бюджетного и коммерческого кредита. Оплата процентов за пользование кредитом за 1 полугодие 2021 года составила 15 033,45 тыс. руб.
